

有爱无碍 共享未来 项目结项报告

执行机构名称	文山新起点特殊儿童关爱协会
项目名称	有爱无碍 共享未来

项目信息	
项目介绍和宗旨 (字数限制 100)	每一个残障儿童的背后,都有一个苦苦挣扎的家庭,而这个群体也是常常会被忽略的。很多长期照顾特殊儿童的家长身心状况极具恶化并无法得到缓解。我们的项目是帮助心智障碍儿童便利的融入社会,因为爱,障碍不再是障碍。
项目执行周期	6 个月
项目筹款总额	33392.88
项目执行省份	云南省
项目受益对象 及数量	残障儿童, 残障儿童家庭, 志愿者共 201 人
项目执行报告 (字数限制,400, 请附上 3-5 张项目图片) “有爱无碍 共享未来”项目一共分为了两次的活动。 第一次于 9 月 27-29 号, 一共三天两夜, 本次活动参与人数 84 人, 20 个残障儿童及家庭 56 人, 志愿者 12 人, 教师 16 人。残障孩子在游戏中体验了生活的多样性, 也享受了快乐的户外活动。家长也放松心情, 有短暂的喘息, 提升社会大众对残障群体的认知, 倡导无障碍通道对这个群体的重要性。 第二次活动在 2021 年 11 月 26 日, 新起点携手文山市坝心乡中心学校, 开展了一次特别的融合联谊活动。残障孩子和普校孩子一起玩游戏, 一起完成小任务, 还给普校的同学们带去礼物和祝福。孩子们在活动中快乐的融合在一起变成了一个整体, 感受到了一样的快乐, 一样的温暖, 在孩子们心里埋下了友谊的种子! 第一次活动图片:	



浙江省和平慈善基金会
Zhejiang Peace Charity Foundation





浙江省和平慈善基金会
Zhejiang Peace Charity Foundation







浙江省和平慈善基金会
Zhejiang Peace Charity Foundation



第二次活动图片：







项目目标达成情况

原目标

- 1、享受孩子该有的权利。
- 2、残障孩子有机会融入社会。
- 3、家长可以有喘息的机会。
- 4.志愿者通过亲身体会照顾心智障碍儿童生活来认识他们,体会家长的不易.有奉献爱的机会。
- 5.倡导无障碍通道对残障人事的重要性。

实际达成情况

- 1、活动 1 在风景秀丽的普者黑，很多孩子都没有外出旅行的经历，目标达到。
- 2、活动 1 和活动 2 都有机会融入社会，被更多的人看到。目标达成。
- 3、活动 1 志愿者人数少于残障儿童人数，没有办法一对一让家长完全放松，目标达成 60%。
- 4.志愿者更了解和认识残障儿童家庭,体会家长的不易,委身为长期志愿者，目标达成。
- 5.无障碍通道确实让肢体障碍的人士提供了很多便利，活动地点有很多无障碍设施，目标达成 80%。

项目目标达成情况与原目标的差异分析（字数限制 300，请简明扼要）：

在整个项目的两次活动中，总体目标达成超过 90%，在分目标 3 中，原本计划三天的活动中能够 1 对 1 的扶持到家庭照顾孩子，让家长有喘息的机会和休息，但是由于活动时间为工作日，所以募招志愿者相对来说比较困难，残障儿童对于家长的依赖程度和情绪控制难，也给志愿者造成一定的困难离开家长由志愿者照顾。

分目标 5 中，我们活动地点是一个 5A 级景区，所以无障碍设施还是比较完善，也感受到了残障人群的便利出行，由于活动时间是淡季，游客较少，所以倡导对象不是很多。

项目成果与经验总结（字数限制300）

在此项目的两次活动中，我们的大目标就是残障儿童及家庭社会融入，成果体现总体还是比较好。

活动从策划，筹备阶段就开始和一些商家普及残障人群社会融入的重要性及实践社会责任，都得到了众商家的支持和帮助，并且愿意为我们的孩子提供更便利的出行方式。当这个群体走入社会并被大家看到，所认识到，都感受到了大众对这个群体的接纳，当然还是有个别的人还是会有些异样的眼光来看待她们，但我们也给予尊重，并耐心的讲解。活动中还设计了一些游戏和景区人员和游客倡导什么是自闭症和残障人士的需要，虽然游客不多，但都得到了大家的接纳和理解。

进入普校的活动也得到了大力的支持，从前期的沟通，活动的目的，正常孩子对残障孩子的了解，相交，互相做朋友的机会都给我们带来很大的鼓励。

财务报表（机构可根据项目实际情况，适量修改本表格，参考附件五）

项目财务报表

项目名称：

填表单位：

序号	类别	项目描述	预算金额①	实际支出②	相差金额②-①	差异简单说明
1	项目直接支出	交通费	6800	3256	-3544	包车改为私家车，费用减少
2		住宿费	9120	7200	-1920	住宿费老板给优惠，费用减少
3		餐费	8500	11240	2740	增加了 2 餐，费用增加
4		物料	2380	2715.46	335.46	增加了活动，物料购买费用增加
5		场地费	0	3075	3075	原来未预算场地费，增加费用
6						
7						
8		小计	26800	27486.46	-686.46	
9	项目执行成本	人员补贴	1700	4400	2700	1 场活动变为 2 场，志愿者人数增加，费用增加。
10						
11						
13		小计	1700	4400	2700	
14	管理费	行政管理费	1500	1500	0	
15						
16		小计	1500	1500	0	
17	总计		30000	33392.88	3392.88	