

失亲儿陪伴项城站公益项目

自我评估报告

一、项目介绍：

有这样一个儿童群体，接近孤儿，但比孤儿群体庞大，几乎覆盖了全国各省、各市、各县、各乡、各村……他们童年的时候因爸爸或妈妈一方过早离世，失去亲人，简称失亲儿。在所接触 3000 名失亲儿童中，78%父亡，其中 61%均因病死亡，留给家庭人财两空的结局；又有其中 70%的丧偶妈妈舍弃孩子改嫁他乡，把孩子留给老人照顾。失亲儿面对丧亲的同时，又面临“被抛弃”的境遇，经过家庭的巨变，失亲儿变得沉默寡言、小心翼翼、敏感、自卑、相对封闭、成绩下降……

2023 年我们计划服务 65 名失亲儿：其中包含每人每年 1200 元助学金，帮助他们解决学费和生活的燃眉之急；组织志愿者定期家庭探访，通过绘本故事、夏令营、冬令营等不同形式的活动，提供长期陪伴，正确引导，使失亲儿重拾信心、积极面对困境，促进社会融合。



二、项目执行时间：

2023 年 1 月-2023 年 12 月

三、项目范围：

河南省周口市

四、项目自我评估：（以下分数及说明为参考，更换成实际执行状况）

评分项目	评分标准（根据实际情况自我评价）	得分情况	评分不理想 可以说明原因
1、公益项目论证和计划、管理制度制定	项目运作事先有详尽论证、计划和项目书，得 5 分 是否制定了较为完善项目管理制度，得 5 分	10	
2、项目档案资料整理	项目档案资料是否齐全，得 5 分 档案资料是否整理有序并归档，得 5 分	8	
3、财务痕迹管理	项目执行过程财务票据是否保留，得 5 分 项目执行财务票据是否符合社会团体财务标准，得 5 分	10	
4、项目费用支出是否符合规范	项目管理费用占项目的比例 $\leq 10\%$ ，得 5 分 项目执行费用占项目的比例 $\leq 10\%$ ，得 5 分	10	
5、机构志愿者参与公益活动达到总数的比例	参与公益活动占总数 $\geq 70\%$ ，得 10 分 参与公益活动占总数的 60%~70%，得 8 分 参与公益活动占总数的 50%~60%，得 5 分 参与公益活动占总数的 40%~50%，得 3 分 参与公益活动占总数 $< 40\%$ ，不得分	3	作为机构志愿者参与到机构项目运作比例不是很好，需要团队成员继续推动。
6、项目是否完成公益目标	项目是否有效帮助到受益人、带来良好的社会效益，完成公益目标，得 10 分	8	
7、资金按照捐赠人或资助人意愿使用	项目资金完全按照捐赠人或资助人意愿使用，得 10 分	10	
8、项目进展监测、财务公开情况	向社会公众公开项目进展、财务状况，且内容真实、完整、及时，得 10 分 仅在理事会会友范围内公开项目进展、财务状况，得 5 分 未公开项目进展、财务状况，得 0 分	8	
9、项目进度监测，执行报告	项目的进度监测：每月或每个季度，团队对项目进展进行监测，及时调整活动进度，得 5 分 是否撰写项目报告（月工作报告、季工作报告、半年工作报告、年度/结项工作报告），得 5 分	7	每个月办公室会议会监测项目进度并调整安排，由于人员和时间上问题，项目报告工作有待加强。

10、项目捐赠人、志愿者和受益人评价	是否收集捐赠人、志愿者、受益人对项目评价，得 5 分 捐赠人、志愿者、受益人对社会团体工作评价情况评估，得 5 分	5	未收实时收集捐赠人、志愿者、受益人，各个群体评价还是比较良好的
11、项目宣传（刊物、网络媒介、自媒体）	设立独立的网站，有项目网页介绍，得 3 分 通过单位刊物或实名认证的其他自媒体发布信息，宣传效果情况，得 7 分	7	
12、获得新闻媒体报道，荣誉表彰	是否获社会新闻媒体正面报道，得 5 分 是否获荣誉和表彰，得 5 分	5	项目在社会影响方面还要继续努力
项目自我评估满分 120 分，所获得分合计： (注：帮助项目团队梳理项目执行情况，总结经验教训)		91	

五、项目执行进度：（参考附件）

失亲儿陪伴项城站项目执行进度

年度计划	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
活动1：志愿者陪伴及家庭探访	√	√	√	√	√	√	√	√				
产出1- 1-1 建立关系、情感得到支持 1-2掌握生活常识，清洁居家环境 1-3绘本故事，鼓励个案积极、勇敢、坚强 1-4感受来自机构温暖陪伴												
活动2：助学金发放	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	√					√						
产出2- 2-1减轻案家经济压力 2-2鼓励个案努力就学												
活动3：主题营会《逆风飞翔》	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
							√					
产出3- 3-1 鼓励个案积极努力，懂得感恩；结交朋友，建立朋辈支持系统。 3-2 正确积极的方式向个案介绍青春期知识、两性安全知识； 3-3 通过兴趣班（歌曲、舞蹈、绘画、话剧和朗诵）的学习，让个案发掘自身优点，提升自信； 3-4 哀伤辅导，帮助个案直面失亲伤痛。												

六、项目执行情况：

(1) 活动1：志愿者陪伴及家庭探访

1月—8月已完成家庭探访：65人×8次=520人次

家庭探访：







(2) 活动 2：发放助学金

1 月——8 月发放助学金：

第一季度 65 人 $\times$ 300 元=19500 元

第二季度 65 人 $\times$ 300 元=19500 元

共计 39000 元

(第三季度暂未发放)








（3）活动3主题营会：


2023年7月16日——21日、23日——28日举办两期夏令营，主题为《逆风飞翔》，目标为鼓励个案积极努力，懂得感恩；结交朋友，建立朋辈支持系统。正确积极的方式向个案介绍青春期知识、两性安全知识；通过兴趣班（歌曲、舞蹈、绘画、话剧和朗诵）的学习，让个案发掘自身的优点，提升自信；哀伤辅导，帮助个案直面失亲伤痛。共计65人参加。







七、项目团队架构：



八、项目取得成果

《失亲儿陪伴 A 计划》是一个长期性项目，目前项目已在本区域开展 3 年，因着不间断的陪伴，孩子们由原来内向、敏感、胆小、不敢表达，逐渐变得阳光乐观。

1. 通过项目实施，与个案及案家建立良好关系，有效缓解亲子关系，青春期安全教育问题及生活困境等情况；

2. 借助主题营会和节假日活动，加强了个案之间的关系建立，在互相鼓励，朋辈支持系统的帮助下，共同进步成长。同时为服务对象带来生动有趣的青春期安全教育，做到提前预防，提高自我防护意识，促进其社会融合；

3. 通过哀伤辅导工作开展，让个案直面失去亲人的伤痛，干预服务对象心理受到的创伤，帮助他们走出阴霾，使个案重拾信心、积极面对困境；

4. 项目在 2022 年-2023 年期间被河南省多家省、市媒体机构采访报道，为社会带来积极影响力。