

智慧助老 e 起行项目执行报告

执行机构名称	连云港市微光社会工作服务中心
项目名称	智慧助老 e 起行

项目信息	
项目介绍和宗旨 (字数限制 100)	《智慧助老 e 起行》项目 2022 年 5 月立项至今。帮助 30 余位老年人解决使用智能手机的实际问题，在网络时代不让老年人“落伍掉队”。老人们不仅仅学会了智能手机的使用，更得到了有效的的陪伴，使他们感受到科技的力量，社会整体反应良好！
项目执行周期	2022 年 5 月 5 日——2023 年 5 月 5 日
项目筹款总额	21568.14
项目执行省份	江苏省
项目受益对象及数量	30 位老年人

项目执行报告（字数限制,400，请附上 3-5 张项目图片）


1，苏阿姨是学的最认真的。苏阿姨老伴去世的早，孩子都成家搬走了，她一个人生活。苏阿姨为人开朗热情。上周到她家去她很热情的说：“小金来了啊，快看看我孙女在学校给我发的照片。我俩现在经常视频聊天哦。”



金叔叔平常喜欢钓鱼，上周教他用微信分享位置，现在他也用上了，能和他的渔友们及时分享位置。听了她的“炫耀”，我也很开心，能将所学的知识用到生活的，并改善了生活，这份成就感让我收获满满。



2, 当我们陪伴老人的时候, 发现他们也喜欢在小程序里收收鸡蛋…喜欢拍拍抖音, 喜欢被人关注, 喜欢有人点赞! 他们有自己的兴趣爱好, 我们只要用心走进他们的爱好去支持他们鼓励他们, 他们就会开心的像个孩子。



3, 王阿姨是最疼爱孙子的, 一日不见如隔三秋。可孩子每天忙于上学根本就不可能天天与孙子见面问好, 于是我就教她下载微信, 视频与孙子聊天。现在的她很轻松的每天晚上都能同孙子互通聊天报平安。崔阿姨开门店, 常常收不到语音收款记录。于是我就教她怎查微信支付宝里的账单。给她高兴坏了, 说以后不用老打电话给孩子, 也能知道收出费用了。



4, 董大妈儿子在西安工作, 她很想和儿子发个语音, 发个照片的, 就是不会搞, 志愿者很耐心的教了她两遍, 她终于和儿子用语音聊天还拍照片发给她儿子看。现在出门董大妈会发定位给儿子, 家人放心大妈也非常高兴!



浙江省和平慈善基金会
Zhejiang Peace Charity Foundation



项目个案案例（字数限制 400，请附上 2-3 张项目图片，如果没有个案案例，可以去掉此栏）

从最开始的学手机拍照拍视频，到现在晚年生活不断发现美好：会想起曾经热爱的琴棋书画……智慧助老不单单是教会老年人学会使用手机，更多的是陪伴他们感受到生命有无限的可能，在平安喜乐中享受夕阳红！





项目目标达成情况

原目标

- 1、服务 30 位老人
- 2、预算 30690 元
- 3、基础的如何开关机、通话、拍摄、调整音量字体大小到进线上购物、微信功能、生活缴费等常用软件使用及操作方法。

实际达成情况

- 1、服务 30 位老人
- 2、21568.14 元
- 3、基础的如何开关机、通话、拍摄、调整音量字体大小到进线上购物、微信功能、生活缴费等常用软件使用及操作方法。

项目目标达成情况与原目标的差异分析（字数限制 300，请简明扼要）：

- 一是受疫情影响，部分教学任务没有完成原计划，放开后找到有效的解决方案；
- 二是筹款额度没有达标，在活动宣传上需要改进，调整好机构别的公益项目，线上线下筹款人员工作安排。

项目成果与经验总结 (字数限制300)

- 1, 从基础的手机功能使用, 到进阶的图片美化、网上购物、视频剪辑、退休待遇认证等, 老人们使用手机越来越熟练, 志愿者的服务也得到老人的认可和支持!
- 2, 项目也带动服务对象的子女更加关注老人日常生活, 希望今后尽可能多抽出时间陪伴老人, 也激励志愿者有动力把助老服务做下去, 将更多新鲜美好的事物带进老人们的生活!

财务报表 (机构可根据项目实际情况, 适量修改本表格, 参考附件五)

项目预算调整申请								
项目名称: 智慧助老e起行				填表单位: 连云港市微光社会工作服务中心				
序号	类别	项目描述	原预算	资金项目调整方案				
				增加(+)或减少(-)金额	调整后的项目总额	新预算明细	具体调整原因/内容	预算变动情况
1	项目直接支出	场地费用	600	-600	0		志愿者免费提供场地	预算缩减
2		活动费用	900	-300	600	20元*30人	因为预算不足, 需降低成本	预算缩减
3		入户小礼品	3600	0	3600			
4		志愿者补贴	18000	-6000	12000	300元*4人*10月	因为预算不足, 需降低成本	预算缩减
5								
8		小计	23100	-6900	16200			
9	项目执行成本	执行人员补贴	4800	-1600	3200	300元*8月	因为预算不足, 需降低成本	预算缩减
10								
13		小计	4800	-1600	3200			
14	管理费		2790	-850	1940			预算缩减
15								
16		小计	2790	-850	1940			
17	总计		30690	-9350	21340			