

皂亮心青年的未来项目执行报告

执行机构名称	文山新起点特殊儿童关爱协会
项目名称	皂亮心青年的未来
提交日期	2024 年 7 月 26 日


项目信息	
项目介绍和宗旨 (字数限制 100)	为大龄心智障碍青少年提供技能学习和培训，帮助孩子实现生活自理和就业的可能性，实现自我价值，减轻家庭的负担和压力。 为家长提供支持体系，减轻家长的担心焦虑，看到孩子更好生存的可能，构建残健融合的和谐社会。
项目执行周期	2023 年 8 月 1 日——2024 年 7 月 31 日
项目筹款总额	88925.17 元
项目执行省份	云南省文山壮族苗族自治州
项目受益对象及数量	6 名大龄心智障碍青少年
项目执行报告 （字数限制,400，请附上 3-5 张项目图片）	
文山新起点特殊儿童关爱协会于 2023 年 8 月-9 月开展了 5 次公益义卖活动，9 月 8 日-9 日举办“邀您与爱同行，一块做好事”99 公益日线下活动。 2023 年 8 月至 2024 年 7 月 31 日，为 6 名学生共开展 41 节手工皂制作训练课程，41 节职业素养认知课程和 82 节烘焙训练课程，累计服务 984 人次。 共开展 3 次社会社区融合活动 2023 年 9 月 1 日，乘坐公交车登山野餐活动。 11 月 25 日，350 余名跑步爱好者、志愿者们与新起点特殊儿童关爱协会的 30 多个残障儿童、青少年家庭一起，举行了 2023 年“为爱助跑”全民健身，残健融合公益活动。 2024 年 5 月 10 日，开展了主题为“劳动创造幸福——致敬劳动者”的社区社会融入活动。 共开展 3 次家长赋能座谈会	

1. 2024 年 1 月 26 日，“美好生活理念传递、畅想未来，今天如何出发”家长赋能座谈会。
2. 3 月 22 日，“同心同行，共育未来”家长赋能座谈会。
3. 5 月 24 日，“以法育人，迎来热烈 18 岁成人礼”家长赋能座谈会。

开展一次残障家庭喘息服务

2024 年 7 月 23-24 日，文山新起点嘉年华活动。











项目个案案例（字数限制 400，请附上 2-3 张项目图片，如果没有个案案例，可以去掉此栏）

在五彩斑斓的阳光下，新起点嘉年华活动悄然拉开序幕，对于新起点的许多爸爸来说，独自带领孩子参与活动这样的经历或许并不常见，它不仅是一次简单的出游，更是一次心灵的触碰，一次关于生命本质的深刻对话。它像一扇门，缓缓开启了一个全新的世界——一个关于理解、接纳与共同成长的世界。

在嘉年华的每一个角落，浩浩（化名）爸爸学会了如何更加细致地观察孩子的需求，无论是调整游戏难度以适应孩子的身体状况，还是在孩子遇到挑战时给予最坚实的鼓励。他的每一次弯腰、每一次拥抱，都传递着无声的父爱，这份爱，在残障孩子的世界里，显得格外温暖而有力。

这次经历对爸爸们而言，是一次心灵的洗礼，也是一次成长的飞跃。他们开始更加深入地思考如何在日常生活中给予孩子更多的支持与理解，如何在他们的成长道路上扮演好引导者和陪伴者的角色。让我们携手，为残障孩子创造一个更加包容、温暖的世界，让爱成为他们最坚实的后盾，让生命之花在每一个角落绚烂绽放。





项目目标达成情况	
原目标 1、为 6 名 12-18 岁的心智障碍青少年开展一年 9 个月的职业技能训练，通过能力评估和技能评估，了解心智障碍青少年的优劣势，制定个性化的目标开展手工皂、烘焙技能培训。 2、全年将开展 3 次以亲子活动、社会实践活动为主题的社区社会融入活动。 3、一年之内开展 3 次，以彼此支持、交流、提升观念意识，降低父母的担心和焦虑为主题的家长赋能座谈会。 4、以家庭为单位组织外出营会，开展以促进家庭和谐为目的的残障家庭喘息服务，让家长们能有短暂休息。	实际达成情况 1、已成功为 6 名心智障碍青少年完成了全年 9 个月的职业技能训练计划。通过初期的能力评估与技能评估，我们为每位青少年量身定制了手工皂制作与烘焙技能的培训方案。在培训过程中，孩子们不仅掌握了基本的手工皂制作流程和烘焙技巧，还在老师的指导下，创作了多款烘焙产品，有效提升了他们的动手能力和职业兴趣。 2、成功开展了 3 次社区社会融合活动，青少年们在老师和志愿者的陪伴下，积极参与，增进了彼此间的理解、接纳和尊重，也与更多人建立了良好的互动关系，有了更多的包容，有效促进了社会融入。 3、成功举办了 3 次家长赋能座谈会，围绕“彼此支持、交流心得、提升观念意识、降低焦虑”帮助家长们转变观念意识，更多的看到孩子在家的教育配合机构教育的重要性。帮助家长们分析自己孩子的情况，清楚孩子的下一个成长的阶段，也帮助家长们进行一些调整来支持孩子未来的发展，大家一起家构共育，共同规划目标，才能更有效的帮助孩子们寻找未来的方向和出路。 4、为期 2 天的嘉年华营会活动，为残障家庭提供了喘息服务，让家长们得以暂时脱离日常照顾的重负，享受片刻的放松和融洽的亲子关系。
项目目标达成情况与原目标的差异分析（字数限制 300，请简明扼要）： 1、6 名 12-18 岁的心智障碍青少年开展一年 9 个月的职业技能训练目标已全面达成，孩子们不仅掌握了基本的手工皂制作流程和烘焙技巧，还在老师的指导下，创作了多款烘焙产品，有效提升了他们的动手能力和职业兴趣。 2、全年将开展 3 次社区社会融入活动目标已圆满达成，有效促进了心智障碍青少年的社会融入，增强了他们的社会归属感。 3、一年开展 3 次家长赋能座谈会目标顺利实现，家长们的观念得到了提升，焦虑情绪有所缓解，为青少年的健康成长营造了更加有利的环境。 4、家庭喘息服务目标达成效果良好，为残障家庭提供了必要的支持和关怀，增强了家庭成员之间的凝聚力和幸福感。	
项目成果与经验总结（字数限制300） 1、职业技能显著提升	

2、社会融入能力增强

3、家长观念转变与情感上得到了支持和理解

4、家庭和谐氛围提升

经验总结：

1、我们采用了个性化的教学方法，根据每位青少年的优劣势制定训练计划。这种教学方式有助于更好地激发他们的潜能，提高学习效果。

2、在项目实施过程中，我们积极整合社区资源，与其他组织机构合作，增强了项目的社会影响力。

3、我们通过家长赋能座谈会，鼓励家长积极参与项目过程，了解孩子的成长变化，提供必要的家庭支持。这种家校合作的模式有助于形成教育合力，促进青少年的全面发展。

4、通过提供家庭喘息服务，我们努力为家庭成员创造一个更加和谐、健康的生活环境。这种人文关怀不仅有助于青少年的成长发展，也提升了整个家庭的生活质量。

财务报表（机构可根据项目实际情况，适量修改本表格，参考附件五）

项目财务报表

项目名称：皂亮心青年的未来

填表单位：

文山新起点特殊儿童关爱协会

序号	类别	项目描述	预算金额①	实际支出②	相差金额②-①	差异简单说明
1	项目直接支出	专业人员成本	45000.00	45000	0	
2		融合活动	1800.00	1795.41	-4.59	
3		职业技能训练材料	5000.00	5007.40	7.4	
4		家长赋能座谈会	2400.00	2400.00	0	
5		残障家庭喘息服务	10000.00	13957.55	3957.55	预计筹款 80000 元，实际筹得 88925.17 元，因此总费用增加
6		小计	64200.00	68160.36	3960.36	预计筹款 80000 元，实际筹得 88925.17 元，因此总费用增加
7	项目执行成本	行政人员	5000.00	5000.00	0	
8		财务人员	5000.00	5000.00	0	
9		水电、物业办公用品	5800.00	5799.87	-0.13	
10		小计	15800.00	15799.87	-0.13	
11	管理费		5000.00	5000.00	0	
12		小计	0	5000.00	0	预计筹款 80000 元，实际筹得 88925.17 元，因此总费用增加
13	总计		80000.00	88960.23	3960.230	