



项目结项报告

项目信息	
执行机构名称	周口明光社会工作服务中心
项目名称	天使爱宝贝二期
项目介绍和宗旨 (字数限制 100)	项目面对父母一方或双方离世的在学儿童，每年为儿童发放 1200 元助学激励金，每月爱心志愿者入户探访陪伴失亲儿童，提供情感支持。发放生活物资。长假期间举办营会活动，开设品格塑造课程，提高孩子的抗逆力。
项目执行周期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目筹款总额	52065.25 元
项目执行省份	河南省
项目受益对象 及数量	20 名失亲儿童
项目执行报告 (字数限制,400, 请附上 3-5 张项目图片) 项目执行期间，共为 20 名服务对象发放助学金 24000 元，缓解服务对象的家庭经济压力，帮助他们在学业上有更安稳的基础。在探访中，带去生活物资以及学习物资，丰富孩子们的生活物资基础，助力身体健康成长以及学业的完成。在入户探访中，与儿童建立良好的关系的同时带来情感上的支持，帮助疏导心理上的压力。暑期开展三天的夏季营会，帮助孩子们在体能当中有所锻炼，协同合作，提高自信心，提升儿童抗逆力。	
















项目目标达成情况

原目标

- 1、为 20 名失亲儿发放 24000 元助学金
- 2、每个儿童开展不低于一年十次的入户探访陪伴。
- 3、为 20 名失亲儿童举办一场暑期营会。
- 4、完成一户房屋改造。

实际达成情况

- 1、20 名失亲儿 24000 元助学金发放完成
- 2、完成 20 名儿童，共 220 次入户探访
- 3、成功为 20 名失亲儿童举办一场三天的暑期营会。
- 4、完成一名与奶奶和弟弟共居一室的女孩，一间独立卧室改造。

项目目标达成情况与原目标的差异分析（字数限制 300，请简明扼要）：

项目达成情况已完成原目标设定，在执行中机构精准发放了助学金，并及时开展了入户探访陪伴活动，确保了项目的目标达成，保障了儿童的经济支持和情感支持。在暑期营会中机构联络本地大学生志愿者，参与营会的课程带领以及与儿童之间的情感支持，丰富儿童的成长环境支持。

项目成果与经验总结（字数限制300）

项目执行有力的帮助了20名服务对象在学习过程中免于经济压力的辍学情况，甚至激励儿童要积极就学，回报社会。在服务中有把入户探访陪伴开展为户外陪伴的活动，成效很好，帮助儿童走出房间的限制，对外界你有更多的探索和社会融入，希望可以在次有更多的尝试。



财务报表（机构可根据项目实际情况，适量修改本表格，参考附件五）

项目财务报表

项目名称：天使爱宝贝二期

填表单位：周口明光社会工作服务中心

序号	类别	项目描述	预算金额①	实际支出②	相差金额②-①	差异简单说明
1	项目直接支出	助学金发放	24000	24000	0	
2		探访物资费	7200	7344.9	144.9	物资购买有零数，难以整数达成
3		探访交通费	4800	4900.59	100.59	探访交通有单月频次增加时
4		营会食宿费	6000	6378	378	食宿费用产生
5		营会交通费	200	200	0	
6		营会物资费	1620	1659.06	39.06	营会活动道具购买差异
7		志愿者补贴	960	960	0	
8		房屋改造费	3000	3000	0	
9		小计	47780	48442.55	662.55	
10	项目执行成本	专职人员补贴	2400	2400	0	
12		小计	2400	2400	0	
13	管理费	机构日常行政费用	1200	1223.31	23.31	
14		想公募机构缴纳的费用	0	0	0	
15		小计	1200	1223.31	23.31	
16	总计		51380	52065.86	685.86	相差金额为腾讯公益配捐后期统计数额，执行中已完成执行。